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	Prosedyre:


	Lenke til prosjektportalen
Lenke til prosjektportalen for eksterne
1) Hensikt og omfang
Arbeidsprosessen for signal er styrende for signalarbeidet som utføres i alle prosjekter. Det er derfor viktig at prosjekteringsleder innledningsvis bruker tid på å tilpasse arbeidsprosess slik at den passer til prosjektet/planfasen man skal i gang med. Det er også viktig at prosjekteringsleder har god dialog med prosjektleder for å avklare de administrative forhold som framgår i de styrende dokumenter.
ERTMS-programmet har opprettet noen dokumenter som er felles for alle prosjekter i nasjonal implementering. Disse dokumentene gjelder ikke for utbyggingsprosjekter, så eksterne rådgivere må dermed lage disse dokumentene selv. Disse dokumentene er merket i input og output i denne prosedyren.

2) Prosjektets oppsummering
Her gis relevant prosjektspesifikk informasjon om oppgaven. Beskrivelsen skal være kort og gi oppgaven kontekst ved å si noe om prosjektets overordnede hensikt og omfang.

3) Prosjektspesifikke metoder og verktøy
Dersom prosjektet bruker spesielle metoder eller verktøy skal disse listes her. Vanlige metoder og verktøy som f.eks. Excel og AutoCAD skal normalt ikke listes.

4) Oppgavegrensesnitt
I dette kapittelet skal alle kontaktpersoner som er relevante for utførelsen av aktiviteten listes. Alternativt kan man vurdere å legge inn lenke til prosjektets kontaktliste, dersom dette er hensiktsmessig. Kapittelet skal tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for de ulike grensesnittene.
· Organisasjoner: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon
· Aktiviteter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon
· Tilstøtende prosjekter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon

5) Inputdokumenter 
	Tittel
	Dokumentnummer
	Revisjon

	Prosjektstyringsdokument for ERTMS Prosjektering (Internt for ERTMS Programmet)
	2000001591
	

	Document Internal Management Procedure (DIMP) (Internt for ERTMS Programmet)
	ERP-00-A-00002
	

	Document Management Procedure (Digidoc) (Internt for ERTMS Programmet)
	2000000490
	

	Project Document Handling Procedure (PDP) for Signalling System (Internt for ERTMS Programmet)
	ERP-30-A-00097
	

	ERTMS Programme Quality Management Plan (Internt for ERTMS programmet)
	ERP-00-Q-00007
	

	Hovedplan ERTMS Trackside
	ERP-30-A-00001
	

	ERTMS Trackside - RAMS Implementation Plan 
	ERP-30-Q-00009
	

	RAMS-plan, Technical Management 
	ERP-00-Q-00010
	

	SIG - General Quality Plan (Internt for ERTMS Programmet)
	ERP-A0-Q-00010
	

	ERTMS National Implementation - Project Steering Document (PSD)
	ERP-00-A-00004
	

	Fyll inn eventuelle prosjektspesifikke inputdokumenter
	
	



6) Output
· Dokumentplan i Digidoc
· Fremdriftsplan utarbeidet i MS Project eller tilsvarende verktøy
· RAMS implementeringsplan
· Forespørsel om RAMS implementeringsrevisjon
· Prosjektstyringsdokument, PSD (Ekstern Rådgiver)
· Dokumentstyringsdokument, PDP (Ekstern Rådgiver)
· Kvalitetsplan, (Ekstern Rådgiver)












	Sjekkpunkter:


	Element
	Beskrivelse
	OK
	N/A
	Kommentarer

	00
	Huk av for "sjekket" for å låse sjekklisten slik at den ikke oppdaterer seg med nye masterdata. 
	 
	 
	  

	01
	Kontroller prosjektets styrende dokumenter
	 
	 
	  

	01,1
	Bruk Sjekkliste ARB-801991 «Sjekkliste for etablering av styrende dokumenter» til å identifisere hva som er etablert av styrende dokumentasjon og sjekk om signal sine krav er ivaretatt. Dokumentene må dekke det som er beskrevet i malen for det respektive dokumentet. Bane NOR benytter EL-SIG-flyt for denne oppgaven
• Dokumentene skal lagres i henhold til ARB-805342 Sjekkliste for dokumentplan DIGIDOC Detaljplanfasen og 2000000490 Document Management Procedure. Valid for Digidoc.
• Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.

	 
	 
	  

	02
	Avklar signalprosjektets integrering i hovedprosjektet (ved behov)
	 
	 
	  

	02,1
	Avhold møte med prosjektledelsen for å avklare hvordan signalprosessene skal integreres inn i prosjektets andre prosesser. Dette er det kun behov for dersom prosjektet er del av et utbyggingsprosjekt.
• Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	03
	Utarbeid dokumentplan i Digidoc 
	 
	 
	  

	03,1
	Utarbeid dokumentplan i Digidoc. Det er bare behov for dette dersom hovedprosjektet ikke har tilfredsstillende ivaretatt kravet til dette dokumentet.
Definisjon for «Relatert til sikkerhet» (feltet «Safety related») er gitt i Instruks for dokumentplan for DIGIDOC (ARB-805345) kapittel 2.2. Dette gjelder bare for FDV-dokumentasjon.

• Dokumentene skal lagres i henhold til ARB-805342 Sjekkliste for dokumentplan DIGIDOC Detaljplanfasen og 2000000490 Document Management Procedure. Valid for Digidoc.
• Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
•Bane NOR benytter EL-SIG-flyt til denne oppgaven.

	 
	 
	  

	04
	Etabler fremdriftsplan
	 
	 
	  

	04,1
	Utarbeid fremdriftsplan til prosjektet /planfasen
Husk å legge inn alle aktiviteter, avhengigheter mellom aktivitetene, aktivitetenes varighet, ressurser, viktige milepæler minimum valideringsaktiviteter og slakk.
Bane NOR benytter EL-SIG-flyt til denne oppgaven.
• Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.
• Dokumentene skal lagres i henhold til ARB-805342 Sjekkliste for dokumentplan DIGIDOC Detaljplanfasen og 2000000490 Document Management Procedure. Valid for Digidoc.
	 
	 
	  

	05
	Utarbeid RAMS-implementeringsplan
	 
	 
	  

	05,1
	Etabler RAMS-implementeringsplan. Benytt mal (ARB-804438).
Bane NOR benytter EL-SIG-flyt til denne oppgaven.
• Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.
• Dokumentene skal lagres i henhold til ARB-805342 Sjekkliste for dokumentplan DIGIDOC Detaljplanfasen og 2000000490 Document Management Procedure. Valid for Digidoc.
	 
	 
	  

	06
	Fyll ut arbeidsbeskrivelser
	 
	 
	  

	06,1
	Fyll inn tilgjengelig informasjon i arbeidsbeskrivelsene (eks. forsideinformasjon, dokumentnummer og ressurser).
Gjør eventuelle prosjektspesifikke tilpasninger av de arbeidsbeskrivelser der aktiviteten er endret i forhold til signalprosessens standardmal (framgår av RAMS implementeringsplan).
• Dokumentene skal lagres i henhold til ARB-805342 Sjekkliste for dokumentplan DIGIDOC Detaljplanfasen og 2000000490 Document Management Procedure. Valid for Digidoc.
• Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven
	 
	 
	  

	07
	Identifiser ressursbehov
	 
	 
	  

	07,1
	Identifiser ressursbehov i prosjektet/planfasen ved å gå igjennom kompetansekravene som angitt i hver arbeidsbeskrivelse. Se ARB-802189 «Kompetansestyring i signal» for nærmere beskrivelse av kompetanseområdene.
• Systemtilgang til Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	08
	Bestill RAMS-implementeringsrevisjon
	 
	 
	  

	08,1
	Bestill RAMS-implementeringsrevisjon. Benytt mal (ARB-802252), og send utfylt skjema til signalressurser@banenor.no senest 10 arbeidsdager før ønsket dato for oppstartsmøte. Bane NOR benytter IFI-flyt til denne oppgaven.
• Kompetansekrav for oppgaven er PROSJEKTERINGSLEDELSE PL1(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	09
	Dokumenter fra ekstern rådgiver
	
	
	

	09,1
	Har ekstern rådgiver utarbeidet prosjektstyringsdokument, (PSD), Dokumentstyringsdokument (PDP) og Kvalitetsplan. Er disse signert og godkjent av prosjektet før RAMS-implementeringsrevisjon?
	
	
	

	90
	List opp dokumenter produsert i aktiviteten
	 
	 
	  

	90,1
	List opp alle dokumenter som er produsert i aktiviteten i "Konklusjon". Inkluder dokumenttittel, dokumentnummer og revisjonsnummer. 
	 
	 
	  






	Roller & Ansvarlige:


	Sekv.
	Beskrivelse (Rolle, Ekspertise, Ansv.kode, Skal signere)

	1
	Role: Signal - Prosjekteringsleder - ENT/BN
Ekspertise: PL1 - PROSJEKTERINGSLEDELSE
Ekspertise nivå: 1
Utførende
Ansvarlig: Utførende

	2
	Role: Signal - Prosjekteringsleder - ENT/BN
Prosjekteringsleder
Ansvarlig: Prosjekteringsleder
Skal signere
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